

# DODATEK Č. 1

## KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S00072/2018

uzavřený smluvními stranami

1. Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
městský obvod Proskovice  
se sídlem Světlovská 82/2, 724 00 Ostrava-Proskovice  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Oprávněná osoba: Mgr. Marie Matějová, starostka  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXX, úsek majetkových záležitostí a stavební správy  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Profil zadavatele: <http://www.ostrava-proskovice.cz>  
na straně objednatele

a

2. **Štěpán Vašinka**  
místo podnikání XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Zapsaná u Živnostenského úřadu, Magistrátu města Frýdek – Místek, pod č.j. ŽÚ/1491/06/Pol,  
ev.č.: 380202-83644  
IČO: 60292849  
DIČ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jednající: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Telefon, email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
na straně zhotovitele

### I. Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 23. 5. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. S00072/2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Revitalizace Mlýnského náhonu Proskovice“ a závazek objednatele uhradit zhotoviteli cenu díla. Tato smlouva je dále označována též jen jako „**Smlouva**“.
2. Jelikož v průběhu provádění díla podle Smlouvy vyvstala potřeba méněprací a víceprací, přistupují smluvní strany v souladu s ust. čl. XIV. odst. 3 Smlouvy k uzavření tohoto dodatku.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající v méněpracích a vícepracích dle tohoto článku dodatku.

2. Zhotovitel se zavazuje, že oproti rozsahu díla sjednanému ve Smlouvě neprovede práce a nedodá materiál v rozsahu uvedeném v „Změnovém listu č. 1“, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Ve Změnovém listu č. 1 jsou uvedeny méněpráce, včetně jejich odůvodnění a vlivu na cenu díla, a dotčená část díla. Změny díla dle Změnového listu č. 1 mají vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě, když cenu snižují o 647.702,74 Kč bez DPH.
3. Zhotovitel se zavazuje, že oproti rozsahu díla sjednanému ve Smlouvě provede práce a dodá materiál v rozsahu uvedeném v „Změnovém listu č. 2“, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Ve Změnovém listu č. 2 jsou uvedeny vícepráce, včetně jejich odůvodnění a vlivu na cenu díla, a dotčená část díla. Změny díla dle Změnového listu č. 2 mají vliv na cenu díla sjednanou ve Smlouvě, když cena víceprací činí 715.531,99 Kč bez DPH.
4. Změna rozsahu díla v rozsahu dle tohoto článku dodatku **nemá vliv na dobu plnění** díla sjednanou v čl. III. odst. 2 Smlouvy.
5. S ohledem na změny díla a jejich ocenění ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2 se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla** sjednané v čl. IV., odst. 1 Smlouvy. Cena díla bez DPH se oproti Smlouvě mění a tímto dodatkem se sjednává ve výši: 5.353.485,- Kč (slovy: pět-milionů-tři-sta-padesát-třítisíce-čtyři-sta-osmdesát-pět-korun-českých) bez DPH.
6. Výkaz výměr a specifikace prací a dodávek uvedených ve Změnovém listu č. 1 a ve Změnovém listu č. 2 mění výkaz výměr a specifikaci prací a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást Smlouvy.

### III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Případná neplatnost některého z ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
4. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
7. O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo městského obvodu Proskovice na svém 1. zasedání konané dne 1. 11. 2018, pod bodem usnesení č. 0008/ZMOb-Pro/1822/1.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2

V Proskovicích dne .....

V XXXXXXXXX dne .....

.....  
Za objednatele  
Mgr. Marie Matějová, starostka

.....  
Za zhotovitele  
Štěpán Vašínska, majitel