Harmonogram praci

JRevitalizace Miynského ndhonu Proskovice”

Prace/mésic

Zerven 2018

carvenac

srpen 2018

ZAf1 2018

fijen 2018

listopad 2018

50 105 Pfikop z ,,odstaveného rameneg” Ondfejnice

2018

S0 106 Lavka pro p&si ¢, 2

50 107 Lévka pro p&&i €. 3

S0 108 Vodnl nadrz

SO 110 Néhradni vysadba

50 201 Vyspraven( stavajici lavky €, 4

SO 202 Rekonstrukee 1dvky €. 5 -

50 203 Pielozen! Mlynské strouhy”,

SO 204 Zruden( zatrubnéni Miynského nahonu (u hFisté)

50 205 Vyspraveni propustku Mlynského ndhonu (u mlyna)

50 301 Rekonstrukee ldvky £. 6

S$O302TAAE 1 km 1,799

SO 303 TR & 2 km 1,502

SO 305TAR & 3 km 1,263

SO 306 Rekanstrukee lavky €. 8

S0 307 Vyspraveni propustku (U kravina)

50 308 Odidieni sedimenti kim 0,492 ~ (0,627 a (0,940~ 1,230




