



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



52/2015/DOD

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 61/2014/SOD ze dne 12. 1. 2015

I.

Statutární město Ostrava - Městský obvod Proskovice

se sídlem Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupený starostkou Mgr. Marií Matějovou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 27-1649325349/0800

(dále jen objednatel)

a

ŠÍP STAVING s.r.o.

se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava – Zábřeh,

zastoupený jednatelem společnosti Ing. Jiřím Šípem

IČ: 25385755, DIČ: CZ 25385755,

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 16477

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú.: 19-9905640257/0100

(dále jen zhotovitel)

(všichni dále též jen „smluvní strany“)

uzavřeli dne **12. 1. 2015** smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: **61/2014/SOD**, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): **P14V00000001**, jejímž předmětem je provedení stavby „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské“ (dále též jen „smlouva o dílo“).

II.

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo tímto uzavírají tento dodatek č. 3 k výše označené smlouvě o dílo v **následovném znění:**

1. Smluvní strany mění cenu za dílo stanovenou v článku V., odstavec 1., smlouvy o dílo, a to tak, že celková **cena za dílo činí částku:**

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla celkem	4.063.995,79	853.439,12	4.917.434,91

Handwritten signature and initials.



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



2. Smluvní strany mění rozsah prací, které je povinen zhotovitel dle smlouvy o dílo provést, a to tak že je zhotovitel povinen provést rovněž tyto **vícepráce**:

a) Pažení komunikace u opěrné zdi, podchycení elektrických sloupů - v místě nově budovaného chodníku etapa „B“ se nacházejí 2 ks sloupů elektrického vedení, tyto bylo nutno zafixovat hnaným pažením a betonem, aby nedošlo k jejich poškození. Přívalové deště způsobují podmáčení komunikace a vyplavují písek mezi opěrnou zdí a komunikací, nutno zdvojit pažení výkopu.

Celková částka za vícepráce v bodě a) činí 106.143,06 Kč bez DPH.


3. Součástí smlouvy o dílo, jakožto příloha k tomuto dodatku, je oběma stranami odsouhlasený, podepsaný a datovaný **položkový rozpočet víceprací** uvedených v odstavci 2. tohoto článku Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

III.

1. Smluvní strany smlouvy o dílo prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice usnesením č. 52/ZMOB-Pro/1418/6 ze dne 22. 7. 2015.


V Ostravě-Proskovicích dne: 27.7.2015





.....
za objednatele Mgr. Marie Matějová,
starostka městského obvodu Proskovice

V Ostravě-Zábřehu dne: 28.7.2015

ŠÍP STAVING s.r.o.
Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385755


.....
za zhotovitele Ing. Jiří Šíp,
jednatel společnosti ŠÍP STAVING s.r.o.



ZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: VPC pažení komunikace u opěrné zdi, podchycení el. sloupů

JKSO:

EČO:

Zpracoval: ŠIP STAVING s.r.o.

Datum: 24.6.2015

Objednatel: SMO MěOb Proskovice

Zhotovitel: ŠIP STAVING s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 96 750,73

1 Zemní práce 59 647,76

1	221	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého 62*1	m2	62,000	37,20	2 306,40	53,2*0,7
2	001	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m "100 % vč. podchycení 1 el sloupu"	m2	224,121	205,10	45 967,22	293*0,7
			6,975*(3,967+4,396)/2		29,166			
			9,95*(3,761+4,364)/2		40,422			
			9,95*(3,637+4,243)/2		39,203			
			4,975*(3,538+3,876)/2		18,442			
			4,975*(3,476+3,815)/2		18,136			
			4,975*(3,149+3,504)/2		16,549			
			4,975*(3,104+3,458)/2		16,323			
			9,95*(2,743+3,58)/2		31,457			
			4,975*(2,69+3,108)/2		14,423			
			Součet		224,121			
3	001	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	224,121	50,75	11 374,14	72,5*0,7

2 Zakládání 2 840,76

4	011	272313611	Základové klenby z betonu tř. C 16/20 1*0,9*1	m3	0,900	1 720,00	1 548,00	2460*0,7
5	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné 2*(1+0,9)*1	m2	3,800	240,80	915,04	344*0,7
6	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	3,800	99,40	377,72	142*0,7

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 745,80

7	012	349121001	Montáž prefabrikátů drobné architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	3,000	349,30	1 047,90	499*0,7
8	593	593812990	panel silniční KZD 1-300/100 300x100x15 cm	kus	2,300	816,00	1 876,80	2720*0,3 30% ceny
9	012	349121001	Demontáž prefabrikátů drobné architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	3,000	273,70	821,10	391*0,7

5 Komunikace 20 150,00

10	221	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	62,000	325,00	20 150,00	464*0,7
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	---------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 489,77

11	013	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého "40 cm základu sloupu" 1*0,9*0,4	m3	0,360	1 295,00	466,20	1850*0,7
12	221	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	62,000	13,40	830,80	19,1*0,7
13	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km 0,792	t	0,792	46,20	36,59	
14	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 0,792*9	t	7,128	10,80	76,98	
15	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) 0,792	t	0,792	100,00	79,20	

99 Přesun hmot 8 876,64

16	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	17,162	33,60	576,64	
17	R	9R1	Zpracování návrhu	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
18	R	9R2	Inženýrská činnost	kpl	1,000	6 300,00	6 300,00	

PSV Práce a dodávky PSV 9 392,33

Handwritten signature and initials: M09, FR

KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
2	3	4	5	6	7	8		
767		Konstrukce zámečnické				9 392,33		
19	767	767995105	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	182,200	18,20	3 316,04	26*0,7
			"U 22" 2*3,1*21		130,200			
			"U 12" 5*10,4		52,000			
			Součet		182,200			
20	133	133844300	tyč ocelová U, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 120,220	t	0,219	17 500,00	3 832,50	25000*0,7
			182,2*1,2/1000		0,219			
21	767	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	129,800	16,17	2 098,87	23,1*0,7
			"U 22" 2*(3,1-1)*21		88,200			
			"U 12" (5-1)*10,4		41,600			
			Součet		129,800			
22	767	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,235	616,70	144,92	881*0,7
<u>Celkem</u>							<u>106 143,06</u>	

MAG
PR