



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



17/2015/DOD

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 61/2014/SOD ze dne 12. 1. 2015

I.

Statutární město Ostrava - Městský obvod Proskovice

se sídlem Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava-Proskovice

zastoupený starostkou Mgr. Marií Matějovou

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 27-1649325349/0800

(dále jen objednatel)

a

ŠÍP STAVING s.r.o.

se sídlem Kpt. Vajdy 3047/20, 700 30 Ostrava-Zábřeh

zastoupen Ing. Jiřím Šípem, jednatelem

IČ: 25385755, DIČ: CZ25385755,

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 16477

Bankovní spojení: KB Ostrava, č.ú.: 19-9905640257/0100

(dále jen zhotovitel)

(všichni dále též jen „smluvní strany“)

uzavřeli dne **12. 1. 2015** smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: **61/2014/SOD**, identifikátor veřejné zakázky (IVZ): **P14V00000001**, jejímž předmětem je provedení stavby „Bezpečnostní úpravy a komunikace pro pěší na ulici Světlovské“ (dále též jen „smlouva o dílo“).

II.

Výše uvedené smluvní strany smlouvy o dílo tímto uzavírají tento dodatek č. 1 k výše označené smlouvě o dílo v **následovném znění**:

1. Smluvní strany mění dobu plnění (termín realizace) stanovený v článku IV., odstavec 1., smlouvy o dílo, a to tak, že **zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 24. 8. 2015**, a to z důvodů:

- práce nebylo možno zahájit z důvodu klimatických podmínek (sníh a mráz)
- podklady ke stavebnímu povolení a ostatní doklady o vyjádření správců sítí byly předány až po podpisu smlouvy (tj. leden 2015)
- dle vyjádření správy silnic Moravskoslezského kraje není možno provádět práce, které zasahují do komunikace v termínu od 1. 11. 2014 do 31. 3. 2015, a to z důvodu zimní údržby komunikace Světlovská
- kolize stavebního objektu 201 – Opěrná zeď s další prováděnou stavbou „Rekonstrukce kanalizace ul. U Zvonice“ – SO 04 – Rekonstrukce vodovodu v ul. U Zvonice



Investice do vaší budoucnosti
Evropská unie
PODPOROVÁNO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ



III.

1. Smluvní strany smlouvy o dílo prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují níže svými vlastnoručními podpisy.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: schváleno Zastupitelstvem městského obvodu Proskovice usnesením č. 34/4 ze dne 22. 4. 2015.

V Ostravě-Proskovicích dne: 23. 4. 2015

V Ostravě dne: 23. 4. 2015



ŠÍP STAVING s.r.o.
Kpt. Vajdy 3047/20
700 30 Ostrava - Zábřeh
tel./fax 596746800, DIČ: CZ25385755

Marie Matějová

za objednatele Mgr. Marie Matějová,
starostka

Jiří Šíp

za zhotovitele Ing. Jiří Šíp,
jednatel společnosti ŠÍP STAVING s.r.o.

J