Stavba: »Revitalizace Mlynského nahonu Proskovice”

ZMENOVY LISTE. 2

Dotcena cast dila: Objekt: 05 - SO 110 Nahradni vysadba
Objekt: 06 — SO 201 Vyspraveni stavajici lavky ¢. 4
Objekt: 12 -50 302 TaA €. 1km 1,799
Objekt: 13 — SO 303 Tan €. 2 km 1,502
Objekt: 14 - SO 305 TanA €. 3 km 1,263
Objekt: 17 — SO 308 OdtéZeni sedimentd km 0,627 - 0,940

Predmét zmény: Zména funkéniho fedeni u SO 110 Nahradni vysadba
Zména technického feSeni u SO 201 Vyspraveni stavajici lavky €. 4
Zména technického feSeni u SO 302 Tdn €. 1km 1,799
Zména technického feSeni u SO 303 Tan €. 2 km 1,502
Zména technického feseni u SO 305 Tdn €. 3 km 1,263
ZlepSeni funk&nosti stavby u SO 308 Odtéieni sedimentt km 0,627 - 0,940

Objednavatel: Statutdrni mésto Ostrava, Méstska ¢ast Proskovice IC: 00845451
Svétlovska 2/82, 724 00 Ostrava
Zhotovitel: Stépan Vasinka IC: 60292849

Baska 120, 739 01 Baska

ZL zpracoval: Stépan Vasinka Datum: 11.10.2018

Popis zmény:

U stavebniho objektu SO 110 - budou vysazeny stromky o vysce 30 - 50 cm

U stavebniho objektu SO 201 — zména stavu lavky, navyseni mnoZstvi m3 dfevéné tramové mostni
konstrukce

U stavebnich objektt SO 302, SO 303, SO 305 — zlepseni odolnosti konstrukce dfevéného stupné, doplnéni
tésniciho klinu z jilu

U stavebniho objektu SO 308 — odtézeni sedimentu v km 0,627 — 0,940

Zdlvodnéni:

U stavebniho objektu SO 110 — pdvodni navrh poéital s vysazenim stromkt ve vysce 2,0 - 2,5 cm. Takto malé
stromky nejsou k vysadbé vhodné, sazenice, které jsou jiZ vzrostl&jsi, se |épe ujmou a budou rychleji plnit
funkci ozelenéni mista jejich vysadby.

U stavebniho objektu SO 201 - projekt, ktery fesil opravu lavky, byl zhotoven pfed cca 10 lety a byl zhotoven
na tehdejsi aktuaini stav lavky. Od té doby doslo k dalsimu poskozeni lavky povétrnostnimi vlivy. Proto je
nutné provést opravu ve vét§im rozsahu.

U stavebnich objektd SO 301, SO 302, SO 305 - zlepseni funkce a kvality dfevéného stupné s doplnénim
tésniciho klinu z jilu.

U stavebniho objektu SO 308 — zlep&eni funkce vodnich a odtokovych pomért a stavby jako celku

Vliv na dopracovani projektové dokumentace:
Ne

Vliv na termin vystavby:
Ne

Predpoklad dopadu do ceny: zvyseni bez DPH: 715 531,99 K¢

Seznam pfiloh/pocet listu:
1. vykaz vymér — viceprace / 5




Za zhotovitele: Fa Stépan Vasinka

Stépan Vaginka
majitel

zamitnuto schvéleno

Datum:

Podpis, razitko:

Za 1Dl AQUAPLAN

Ing. Petr Kuda
technicky dozor investora

zamitnuto schvaleno

Datum:

Podpis, razitko:

Za autorsky dozor:  Sweco Hydroprojekt a.s.

Ing. Martin Jonsta
autorsky dozor

zamitnuto schvdleno

Datum:

Podpis, razitko:

Za objednatele: Statutarni meésto Ostrava — MO Proskovice

Mgr. Marie Matgjova

starostka méstského obvodu Proskovice

zamitnuto schvéleno

Datum:

Podpis, razitko:




VYKAZ VYMER - VICEPRACE
Stavba: Revitalizace mlynského nahonu Proskovice

Objednatel: SMO M&Ob Proskovice
Zhotovitel: St&pan Vasinka

Objekt: 05 — SO 110 Nahradni vysadba

Zpracoval: Stépan Vasinka

Dne: 11.10.2018

pE | T Kéd Popis M} | mnoistvi J.cena Cena celkem
4 | M| 026,2 Jasan ztepily - vwska 30 -50 cm kus 20,000 25,00 500,00
Jasan ztepily - vysSka 30-50 cm
5 | M | 026,3 Javor klen - vyska 30-50cm kus 20,000 25,00 500,00
PP Javor klen - vyska 30-50 cm
6 | M| 0264 Treser ptaci - vyska 30-50cm kus 20,000 25,00 500,00
Tresen ptaci - vyska 30-50 cm
7 | M| 0265 Lipa velkolistd - vyska 30-50 cm kus 25,000 25,00 625,00
Lipa velkolista - vyska 30-50 cm
8 | M| 026,6 Vrba kiehkd - vyska 30-50 cm kus 20,000 25,00 500,00
PP Vrba krehka - vyska 30-50 cm
Celkem za objekt 2 625,00




Objekt: 06 — SO 201 Vyspraveni stavajici lavky €. 4

PC Kod Popis MJ mnoZstvi J. cena Cena celkem

1 423181111 Drevena tramova mostni konstrukce z mékkych hranold m3 2,160 15 000,00 32 400,00
Dievéna tramova mostni konstrukce z mékkého dreva z hranoll
0,20%0,24*2,25*20 2,160
Prepoctené koeficientem mnoZstvi 2,160

2 961065422 Bourani mostovek ze dreva tvrdého z hranolt zaklada m3 2,700 500,00 1 350,00
Bouréni mostnich konstrukei zakladi mostovek ze dreva tvrdého z hranoll a boéniho
ochranného prahu z povald nebo hranold
0,25%0,3%2,25*16 2,700

3 997013811 Poplatek za uloZeni stavebniho difevéného odpadu na skladce (skladkovné) t 2,430 1 200,00 2 916,00
Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu na skladce (sklddkovné) drevéného

4 997211519 Pfiplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 2,430 14,20 34,51
Vodorovna doprava suti nebo vybouranych hmot suti se sloZenim a hrubym urovnanim, na
vzdalenost Priplatek k cené za kaZdy dalsi i zapo€aty 1 km pFes 1 km

5 997211521 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu na vzdalenost do 1 km t 2,430 404,00 981,72
Vodorovna doprava suti nebo vybouranych hmot vybouranych hmot se sloZenim a hrubym
urovnanim nebo s preloZzenim na jiny dopravni prostfedek kromé lodi, na vzdalenost do 1
km

6 997211611 Nakladani suti na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu t 2,430 99,00 240,57
Nakladani suti nebo vybauranych hmot na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu
suti

7 998218111 Pfesun hmot pro mosty drevéné v do 10 m t 1,300 601,00 781,30
Plesun hmot pro mosty dfevéné vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m vyEka mostu do
10m

8 762083100R Tlakova impregnace mpregnace feziva proti dievokaznému hmyzu, houbam a m3 2,160 1 997,00 4 313,52

plisnim

Prace spoleéné pro tesarské konstrukce impregnace feziva tlakova proti dfevokaznému
hmyzu, houbam a plisnim

0,2*0,24%2,25*20

2,160




9 K 783783312 Natéry tesafskych kci proti dfevokaznym houbam, hmyzu a plisnim preventivni m2 41,520 104,00 4 318,08
dvojnasobné v exteriéru
Natéry tesarskych konstrukci protihnilobné, protiplisiové a protipoZarni proti
drevokaznym houbam, hmyzu a plisnim preventivni dvojnasobné v exteriéru bez provedeni
kryciho natéru
0,20%0,24%2,25%20 41,520

10 K Otisténi a natér ocelovych nosnikl a zabradli ks 1,000 10 000,00 10 000,00
Celkem za objekt 57 335,70

Objekt: 12 — SO 302 Tir €. 1 km 1,799

PE | T Kod Popis Ml mnozstvi J. cena Cena celkem

17 K 467953100R Provedeni diievéného stupné (prahu se skluzem) z kulatiny ze smrkoveho m2 25,920 3 500,00 90 720,00
odkornéného dreva a zaklopem z jedlovych fosen a tésnicim klinem z jilu,
vE. dodavky material(
Provedeni dievéného stupné (prahu se skluzem) z kulatiny ze smrkového odkornéného
dfeva, vE. dodavky materiali
4,8"5,4 25,920
Celkem za objekt 90 720,00

Objekt: 13 — SO 303 Tan €. 2 km 1,502

pC | T Kéd Popis M) mnoistvi 1. cena Cena celkem

17 K 467953100R Provedeni dreveneho stupné (prahu se skluzem) z kulatiny ze smrkoveho m2 25,920 3 500,00 90 720,00
odkornéného dreva a zaklopem z jedlovych fosen a tésnicim klinem z jilu,
v, dodavky materiald .
Provedeni dievéného stupné (prahu se skluzem) z kulatiny ze smrkového odkornéného
dreva, vE. dodavky materiald
4,8%5,4 25,920
Celkem za objekt 90 720,00




Objekt: 14 — SO 305 Tin €. 3 km 1,263

PC | T Kod Popis MJ | mnoZstvi ). cena Cena celkem
19 K  467953100R Provedeni drevéného stupné (prahu se skluzem) z kulatiny ze smrkového m2 25,920 3 500,00 90 720,00
odkornéného dieva a zaklopem z jedlovych fosen a t&snicim klinem z jilu,
vE. dodavky material
Provedeni dfevéného stupné {prahu se skluzem) z kulatiny ze smrkového odkornéného
dfeva, v&. dodavky materiali
4,8°5,4 25,920
Celkem za objekt 90 720,00
Objekt: 17 — SO 308 OdtéZeni sedimentd km 0,627 - 0,940
PC | T Kéd Popis M) mno#stvi ). cena Cena celkem
1 K | 111201101R Odstranéni kfovin a stromd priméru kmene do 100 mm i s kofeny z celkové m2 58,800 53,50 3 145,80
plochy do 1000 m2, v¢. odvozu a likvidace
Odstranéni kfovin a stromi s odstranénim kofend praméru kmene do 100 mm do sklonu
terénu 1 : 5, pri celkové plose do 1 000 m2
58,8 58,800
2 K | 112101101R Kaceni stromt D kmene do 300 mm, v¢. nastépkovani drevni hmoty, odvozu do kus 18,000 1.500,00 27 000,00
10km a uloZeni, v&. poplatku za skladku, vC. zafrézovani parezu
Kaceni stroml s odfezanim kmene a s odv&tvenim, priméru kmene pres 100 do 300 mm
v&. nastépkovani dfevni hmoty, odvozu do 10km a uloZeni, vE. poplatku za skladku, vE.
zafrézovani pafez(
18 18,000
3 K | 125,72 Priplatek za obtizny pristup ke korytu m 355,000 100,00 35 500,00
Priplatek za obtizny pristup ke korytu
4 | K | 125703311 Cisténi melioracnich kanald, vodnich tokd a koryt, naplaveniny tl pres 250 do m3 546,000 226,00 123 396,00

500 mm nezpevnéné dno

Cisténi meliora€nich kanalt s Gpravou svahu do vysky naplavené vrstvy tloustky naplavené
vrstvy pres 250 do 500 mm, se dnem nezpevnénym

546

546,000




125,71

Priplatek za rucni ¢isténi

m3

546,000

116,00

63 336,00

Priplatek za rucni cisténi

162401102

Vodorovné premisténi do 2000 m vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

m3

546,000

121,00

66 066,00

Vodorovné premisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravnim
prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se sloZenim bez rozhrnuti z horniny t. 1 aZ 4 na
vzdalenost pres 1 500 do 2 000 m

171201201

UloZeni sypaniny na mezideponii

m3

546,000

15,50

8 463,00

Ulozeni sypaniny na skladky

184807111

Ziizeni ochrany stromu bednénim

m2

7,300

474,50

3 463,85

Ochrana kmene bednénim pred poskozenim stavebnim provozem ziizeni

7,3

7,300

184807112

Odstranéni ochrany stromu bednénim

m2

7,300

134,50

981,85

Ochrana kmene bednénim pred poskozenim stavebnim provozem odstranéni

10

900,1

Laboratomni rozbory sediment( vzorky NEL, PAU, v&. dopravy vzork( 150km

ks

7,000

15 000,00

30 000,00

Navrhuje se tzv.smésny vzorek, Dil&i vzorky o hmotnosti cca 1 kg budou ukladany do
silnosténnych PVC pytld. Kvartovanim bude z dilEich vzork( zhotoven jeden smésny
vzorek, ktery bude uloZen do sklenéné vzorkovnice o objemu 800 ml. Po kvartaci bude
zlistatek diléiho vzorku archivovan. O odbérech vzorki bude vedena dokumentace
(protokol o odbéru) Vzorky budou oznateny dokumentacnimi Stitky. Vzorky budou
analyzovany v akreditované laboratori.

V piipad8, Ze obsah NEL (C10-C40) v sedimentech pfesahne indikaéni hodnotu 5 000
mg/kg susiny a obsah PAU pfesahne indikacni hodnotu 100 mg/kg v suding, nebude
mozno ukladat tento odtéZovany material na mezideponii zadavatele stavby.

2

7,000

12

900,4

Naklady na apravu manipulaénich ploch - urovnani a zpétné zatravnéni

kpl

1,000

22 000,00

22 000,00

Naklady na Gpravu manipulaénich ploch - urovnani a zp&tné zatravnéni

13

998231311

Presun hmot pro sadovnické a krajinarské upravy vodorovné do 5000 m

0,069

852,00

58,79

Presun hmot pro sadovnické a krajinarské Gpravy dopravni vzdalenost do 5000 m

Celkem

Celkova hodnota vicepraci: 715 531,99 KE

383 411,29




