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Smlouva 

         Dodatek 

 

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 22/2017/SOD ze dne 29. 5. 
2017(dále jen „SOD“) 
 

 

 

Smluvní strany 

 

 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 

1803/8 

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

IČO:  00845451   

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

Adresa korespondenční/pro zasílání faktur: 

městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2 

724 00  Ostrava-Proskovice 

zastoupen starostkou Mgr. Marií Matějovou 
Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s.,   

 pobočka Praha   

Číslo účtu:  27-1649325349/0800    

 ______________________________________  

(dále jen objednatel)   

BKB Metal, a.s., Hlubinská 917/20, 

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 

 

IČO:  25355643   

DIČ:  CZ25355643 (plátce DPH) 

zastoupen          Ing. Alešem Koňaříkem 

                          předseda představenstva a.s. 

   

 

Peněžní ústav:  ČSOB   

 pobočka Ostrava   

Číslo účtu:  373854703/0300    

 ______________________________________  

(dále jen zhotovitel)  

 

 

 

Obsah dodatku 

 

 

čl. I. 
 
v článku SOD č. IV. Doba plnění, se odstavec 1. nahrazuje tímto novým zněním: 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a budou 

zhotovitelem prováděny průběžně tak, aby zhotovitel dodržel následující termíny dílčích plnění díla: 

a) dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána objednateli do 3,5 měsíců od uzavření této smlouvy, 

b) dokumentace pro stavební povolení bude předána objednateli do 3 měsíců od nabytí právní moci 

územního rozhodnutí, 

c) realizační dokumentace bude předána objednateli do 2 měsíců od vydání stavebního povolení. 

 
 

čl. II 
 
1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: 

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Proskovice svým usnesením č. 0715/RMOb-

Pro/1418/67 ze dne 25. 9. 2017. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 2, což 

stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření. 
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Za objednatele 

 

Datum:  ________________ 

Místo:    Ostrava-Proskovice 

 

 

 

 

 ______________________________________  

Mgr. Marie Matějová  

starostka  

Za zhotovitele 

 

Datum:  ________________ 

Místo:    Ostrava 

 

 

 

 

 ______________________________________  

Ing. Aleš Koňařík 

předseda představenstva a.s. 

 


