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1. Technická zpráva 

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho 

odvodnění 

Jedná se o dopravní stavbu – výstavba chodníků pro pěší a zpevněné plochy, dále 

se jedná o rekonstrukci povrchové odvodňovací sítě ulice Na Smyčce a výstavbu dvou 

posezení určených ke krátkodobé relaxaci.  

Stavba bude provedena ve dvou etapách, přičemž zahájení stavby bude časově a 

místně koordinováno se stavbou „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na ul. Na Smyčce. 

Projektová dokumentace této stavby je zpracována společností Hutní projekt Ostrava a.s. 

Nejprve bude proveden chodník po levé straně komunikace (při směru jízdy od točny 

k poště), včetně rekonstrukce povrchového odvodnění, ve druhé etapě bude proveden 

chodník po pravé straně komunikace a výstavba ploch posezení - viz A.5 Situace ZOV.  

Staveniště nevyžaduje odvodnění. Dešťová voda bude přirozeně vsakována do 

stávajícího terénu – travní plochy nebo bude svedena pomocí příčných a podélných sklonů 

zpevněných ploch do stávajících dešťových vpustí.  

 

b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o 

pozemcích staveniště, včetně pozemků které zajišťuje 

stavebník 

Staveniště je vymezeno územím, na kterém bude stavba probíhat. Jedná se o 

plochy po obou stranách komunikace Na Smyčce a plochy pod objektem pošty, kde bude 

umístěno posezení B.  

 

Dotčené parcely, k.ú. Proskovice (okres Ostrava – město): 

Par. č.: Výměra: Způsob využití: Druh pozemku: Vlastník parcely: 

207 2 376 m2 
Ostatní 

komunikace 
Ostatní plocha 

Statutární město Ostrava, ve 
správě Městský obvod Proskovice,  
Světlovská 82/2, Ostrava, 
Proskovice, 724 00 

208/1 55 m2 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha 

Statutární město Ostrava, ve 
správě Městský obvod Proskovice,  
Světlovská 82/2, Ostrava, 
Proskovice, 724 00 
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208/2 44 m2 Jiná plocha Ostatní plocha Fulneček Tomáš, Na Smyčce 35/8, 
Ostrava Proskovice, 724 00 

154/1 3 160 m2 Ostatní 
komunikace 

Ostatní plocha 

Statutární město Ostrava, ve 
správě Městský obvod Proskovice,  
Světlovská 82/2, Ostrava, 
Proskovice, 724 00 

191/1 783 m2 Neplodná půda Ostatní plocha 

Statutární město Ostrava, ve 
správě Městský obvod Proskovice,  
Světlovská 82/2, Ostrava, 
Proskovice, 724 00 

836/8 2 319 m2 Silnice Ostatní plocha 

Statutární město Ostrava, ve 
správě Městský obvod Proskovice,  
Světlovská 82/2, Ostrava, 
Proskovice, 724 00 

584/1 204 m2 - zahrada 

Bajnar Tomáš, Mitrovická 333/6, 
Ostrava, Stará Bělá, 724 00 
Bajnarová Karin, Staroveská 102/85, 
Ostrava Proskovice, 724 00 

 

c) zásady návrhu zařízení staveniště (ZS) 

Zhotovitel svým nákladem a na vlastní odpovědnost si v lokalitě zřídí zařízení 

staveniště a následně po provedení stavby ZS odstraní a vrátí pozemek do původního 

stavu. 

Zřizování meziskládek stavebního materiálu v místě stavby nedoporučujeme, jelikož 

se nejedná o oplocený pozemek. Odpady určené k uložení na skládce KO k TU navrhujeme 

ihned po vytěžení / vybourání odvézt na skládku. Vybouraný materiál určený k recyklaci 

doporučujeme odvézt na meziskládku, kterou zajistí zhotovitel stavby na své náklady, tak 

aby na místě stavby tento materiál nebránil v průběhu prací. 

Na místě stavby navrhujeme umístit mobilní chemickou toaletu (pro pracovníky) 

s pravidelným servisem po dobu celé realizace stavby. Počet MCHT1 bude odpovídat 

zejména počtu pracovníků dle hygienických norem. 

Napojení ZS na inženýrské sítě se nepředpokládá. Stavba pro svou realizaci 

nevyžaduje napojení na el. energii nebo napojení na zdroj tepla či odvod splašků 

kanalizací.  

V případě potřeby napojení ZS na IS budou zřízeny dočasné přípojky el. energie, 

vodovodu, s podružným měřením na náklady zhotovitele stavby a jeho odpovědnost.   

                                                 
1
 MCHT znamená mobilní chemická toaleta 
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Zařízení staveniště, nebo jeho část ponechaná v místě stavby, po skončení prací by 

mělo být zajištěné proti neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a mělo by být řádně 

označeno s uvedením zhotovitele stavby, jeho identifikačních a kontaktních údajů a 

s uvedením odpovědných osob za zhotovení stavby. Na ceduli v ZS by měl být uveden 

termín pro zahájení a ukončení prací. 

Pokud bude ZS ponechané v místě stavby v noci uměle osvětleno, je nutné dodržet 

hygienické předpisy, aby nedocházelo k nežádoucímu osvětlení okolních nemovitostí. 

Oplocení ZS nesmí v žádném případě bránit v přístupu majitelů nemovitostí k jejich 

nemovitostem.  

Veškeré ponechané stávající dřeviny průměru kmene nad 30 cm v okolí stavby, 

příjezdů na staveniště apod. je nutno chránit před poškozením ve smyslu ustanovení § 7-9  

zákona, §8 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (ve 

znění pozdějších předpisů), a v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech.  

K ochraně před mechanickým poškozením je nutno stromy chránit v prostoru stavby 

asi 2 m vysokým stabilním plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu (plocha 

půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m). 

Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, musí být chráněna 

plocha co největší. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen 

vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba 

připevnit bez poškození stromu, dále nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. 

Korunu stromů je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat 

ohrožené větve vzhůru.  

V kořenové zóně (poloměr 1 m kolem stromu) se nebude provádět žádná navážka 

zeminy nebo jiného materiálu a nebude se odkopávat půda atd. Případné nezbytně nutné 

zásahy v kořenové zóně jsou podrobně řešeny ve výše uvedené normě.   

 

d) návrh postupu a provádění stavby 

1. před samotným zahájením stavby si zhotovitel stavby zajistí provedení vytýčení 

inženýrských sítí v terénu pracovníky správců IS. Zhotovitel stavby provede sondu 

pro zjištění skutečného uložení stávajícího vedení IS. 
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2. Zhotovitel vlastním nákladem a na vlastní odpovědnost rozmístí dočasné mobilní 

dopravní značení. O povolení umístění přechodného dopravního značení je investor 

povinen v souladu s ustanovením §77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích, v plném znění, požádat příslušný obecní úřad obce 

s rozšířenou působností. Souhlas Policie ČR a Ostravských komunikací s navrženým 

dočasným dopravním značením je součástí části D. Doklady.  

 

3. Dále zhotovitel zajistí montáž a údržbu bezpečnostních prvků na místě stavby – 

přechodové lávky, zábradlí, oplocení, osvětlení přístupových cest k nemovitostem 

v místě stavby v noci, apod.  

 

4. Zhotovitel v dostatečné předstihu písemně informuje majitele sousedních 

nemovitostí o tom, kdy bude stavba zahájena a od kdy bude nemožné zajíždět 

s automobily po rekonstruovaných sjezdech k nemovitostem a jak dlouho toto 

omezení potrvá. 

 

5. Zhotovitel stavby zajistí geodetické vytýčení2 stavby pro účely provádění stavby 

vlastním nákladem před zahájením prací. Při provádění bouracích prací navrhujeme 

zajistit zhotoviteli stavby systém kontroly pro hloubku odebírání spodní stavby 

stávající komunikace (dřevěné lavičky, zaměření hloubky geodetem, využití 

stavebního laseru, apod.).  

 

6. Zhotovitel stavby požádá v dostatečném předstihu příslušný silniční správní úřad o 

povolení zvláštního užívání komunikace a příp. částečné či úplné uzavírky pozemní 

komunikace, vč. přechodné úpravy provozu na ni.  

 

7. Stavba je navržena k provedení ve dvou etapách.  

 

8. Po provedení stavby bude provedena kontrola kvality a úplnosti díla. Bude proveden 

úklid místa stavby, meziskládek, zařízení staveniště, budou odinstalovány dočasné 
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dopravní značky, budou odstraněny všechny odpady z místa stavby a budou 

zlikvidovány v souladu s platnými právními předpisy na náklady zhotovitele stavby. 

 

9. Budou dodány a osazeny trvalé dopravní značky, lajnování. 

 

10.  Bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu stavby3. 

 

11.  Dílo a stavební deník bude předán objednateli.  

 

12.  Práce budou provedeny dle technologického postupu příslušného pro konkrétní 

druh stavební práce, podle TN a podle platných právních předpisů vč. předpisů 

BOZP a předpisů pro požární bezpečnost. 

 

13.  Dílo musí být provedeno řádně, včas v minimálně průměrné střední kvalitě. 

 

 

e) objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu 

Projektant předpokládá, že po provedení první etapy, bude tato uvedena do 

provozu ještě před zahájením druhé etapy.  

 

f) možné napojení na zdroje (tepla, el. energie, plyn, 

telekomunikace) 

Nepředpokládá se, že zhotovitel stavby při provádění stavby bude potřebovat 

napojení na zdroje tepla, el. energie, plyn, telekomunikace a vodu. V případě potřeby el. 

energii – navrhujeme zajistit benzínovými / dieselovými mobilními agregáty a vody – 

pitnou / užitkovou vodu navrhujeme dovážet cisternou, popř. zřídit dočasné přípojky 

s vlastním samostatným měřením.  

 

                                                                                                                                                                  
2
 doložit ke kolaudaci stavby 

3 zaměření SPS provede úředně oprávněný geometr a tento doklad bude sloužit jako podklad pro kolaudaci 

stavby 
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g) možnosti nakládání s odpady z výstavby  

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným 

osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je 

povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce 

odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a 

v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za 

kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá 

každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství 

odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností 

příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou 

MŽP č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.). 

 

Zatřídění odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů: 

Vykopaná zemina a kameny:    kategorie odpadu: 17 05 04  

 Likvidace: část zeminy bude opětovně použita pro srovnání terénu a konečné 

terénní a sadové úpravy. Ostatní bude odvezeno na určenou skládku.  

Beton:        kategorie odpadu: 17 01 01 

Likvidace: odvoz na řízenou skládku  

Asfalt:        kategorie odpadu: 17 03 02 

Likvidace: odvoz na řízenou skládku, popř. recyklace a opětovné použití na stavbě 

samotné 

  Železo a ocel:       kategorie odpadu: 17 04 05 

  Likvidace: vykoupení ve sběrně surovin.  

  Směsný stavební a demoliční odpad:  kategorie odpadu: 17 09 04 

  Likvidace: odvoz na řízenou skládku 

Papírové obaly:     kategorie odpadu: 15 01 01   

Likvidace: bude se ukládat do kontejneru a odvážet do sběrny papíru   
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Vzniklé odpady stavby budou uloženy k trvalému uložení na skládce odpadů. 

Dopravné a úložné odpadů je povinen uhradit zhotovitel stavby vlastním nákladem. Část 

odtěženého materiálu bude možno využit po recyklaci a po provedení kontroly kvality opět 

k zabudování do stavby, čímž dojde k úsporám na stavebním materiálu.  

 

h) přístupy na staveniště 

Stavba bude dopravně přístupná pouze ze západní strany z ulice Staroveská. V 

případě poškození příjezdových komunikací bude dodavatelem stavby provedeno jejich 

uvedení do původního stavu. Totéž platí pro terénní úpravy. U každé výškové nerovnosti 

(obrubníky apod.) je nutné provést nájezdy, aby nedošlo ke zničení těchto míst vozidly. 

Přístup na stavbu je možný celoročně.  

 

i) požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště provede zhotovitel stavby vlastním nákladem a na vlastní 

odpovědnost.  

 

j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují 

bezpečnostní opatření 

Pracovníci zhotovitele budou zřetelně označeni názvem obchodní společnosti pro 

kterou práci vykonávají, budou vybaveni bezpečnostními – ochrannými prostředky (helmy, 

rukavice, pracovní oděv a obuv) a budou poučeni o bezpečnosti práce.  

 

k) návrh řešení doprav během výstavby (přepravní a přístupové 

trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objížďky, 

výluky) vč. zajištění zákl. podmínek a označení pro samostatný 

a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách 

souvisejících se staveništěm 

Zvláštní užívání komunikace a pronájem veřejného prostranství zajistí zhotovitel 

svým nákladem před samotným zahájením stavebních prací. 
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Realizace stavby si vyžádá po dobu výstavby následující dopravní omezení: 

 zákaz vjezdu všech vozidel ze severní strany, od ulice Světlovská.     

 Na ulici Na Smyčce bude po dobu výstavby zachován průjezd ulicí pouze v jednom 

směru a to od ulice Staroveská směrem k ulici Světlovská 

 Po dobu výstavby je nutno zřídit dočasné autobusové zastávky, tak aby bylo možné 

provést předmětné stavební úpravy. Zhotovitel stavby je povinen před zahájením 

stavby projednat umístění dočasných autobusových zastávek s Dopravním 

podnikem Ostrava a.s.  

Za výstavbu, údržbu a následné odstranění bezpečnostních prvků, které zajistí 

bezpečný přístup osob s omezenou schopností pohybu a orientace je zodpovědný 

zhotovitel stavby, ten zajistí splnění této podmínky svým nákladem.  

 

l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Stavba bude provedena v souladu s platnými předpisy BOZP, požárními předpisy, 

podle schválených technologických a technických postupů a v souladu s příslušnými 

právními předpisy a obecnými požadavky na výstavbu. 

Dále zhotovitel stavby dodrží podmínky pro práci v ochranných pásmech 

inženýrských sítí. Tyto podmínky jsou uvedeny ve vyjádřeních dotčených správců 

inženýrských sítí – viz část D. Doklady.  

 

Zpracoval:  A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. Ostrava 

          ………………………………………………………… 

                      Ing. David Klimša    

                                    

                                     …………………………………………………… 

Schválil:  Ing. Zdenka Makohuzová   

Datum:  08/2016 


