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a) Charakteristika a celkové usporadani staveni$té vcetné jeho
odvodnéni

Rozsah a stav staveni§té:

Stavba ,,ZvySeni bezpeénosti pro p&si na ul. Svétlovské — vystavba chodniku a opérné
zdi* feSi pohyb pé&lich podél komunikace ul. Svétlovskd v tiseku od kaple po rozcesti ul.
Svétlovska a Jarkovskd, vEetné navazani na stavajici chodniky v prostoru radnice (kiiZeni ulic
Na Smycce a Svétlovskd) s vybudovanim piechodi. Vystavba chodniku je feSena v centru &4sti
méstského obvodu Proskovice podél ul. Svétlovska, coz je podél komunikace silnice [1/4803
smérem z Proskovic na Krmelin.

Piedpoklidané Gpravy staveniSté:

V pfipadé€ provadéni vystavby v mistnich komunikacich neni nutna uprava stavenisté,

Vystavbou chodniku nedojde k trvalému ziboru ploch ze ZPF. Stavba si pouze vyzada
doCasny zabor ploch pro realizaci. Na t&chto plochach bude provadéna vystavba jednotlivych
ﬁsek;‘i chodniku, dale tu jsou situoviny jednotlivé skladkové plochy o celkové vyméfe cca
50m~.

Oploceni staveni§té:

VSechny stavby, pracovi§té a zafizeni staveni$td musi byt zajiStény proti vstupu
nepovolanych osob. Pokud se staveni§té nachazi v zastavéném tizemi, musi byt souvisle
oploceno az do vysky 1,8 m. V pifpad€, 7e oploceni zasahuje do pozemnich komunikaci a je
nutno zfidit nahradni komunikace, je nutno tyto komunikace nale¥ité vyznatit a osvétlit.
V piipadé, Ze se na stavenisti nebo pracovisti provadé&ji kratkodobé prace nebo pii provadéni
liniovych staveb, je moZno zajisténi stavenisté provést zabradlim o vySce 1,1 m. Zabradli se
musi sklddat z horniho madla, jedné mezilehlé ty&e a ze stabilnich sloupka.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, kdy nelze z provoznich nebo
technologickych diivodd zaji¥téni pracovisté provést, je nutno bezpecnost jak provozu, tak i
pracovnikil zajistit fizenim provozu nebo stfeZenim.

VSechny nepouzivané otvory, prohlubng, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi
nebezpeti padu do hloubky, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypény.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni a udaje o
pozemcich staveniSté, vletn& pozemkd, které zajist'uje
stavebnik/objednatel

Plochy pro zafizeni stavenisté

Odbornym odhadem a porovnanim s ostatnimi stavbami jiz dfive Zpracovanymi ve
vy88ich projektovych stupnich jevi se pro stavbu nésledujici potieba ploch pro skladovani a
ZS:

- plochy pro skladovani staveb. materiald 20 m*
- plochy pro skladovanf technologie nejsou nutné
- plochy pro mezideponii zeminy 30 m®
- plochy pro SZS a ostatni plochy nejsou nutné
potieba ploch celkem 50 m®
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Situovdni ploch potrebnych pro ZS

- vyuziti stavajicich skladovacich ploch dodavatelii a investora
Stavajici plochy investora vyuZitelné pro zafizeni staveni$té nejsou v blizkosti prostoru
staveni3t€. Plochy dodavateld mozno posoudit aZ po provedent jejich vybéri.

¢) Zasady navrhu zarizeni staveniSté

Pochiizkou po stavenisti bylo konstatovano, Ze moZna plocha pro vyuZiti k zafizeni
staveni§t€ je na parcele ¢ 154/1 v k. 0. Proskovice. Rozsah vyuZiti této plochy nutno
konzultovat v ndvaznosti na vyb&rové Hzeni s budoucim dodavatelem.

Maringotky pro pracovniky stavby a plechové sklady pro skladovani materiald je moZné
umistit pouze na vytipovanych plochdch. Jiné plochy pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby
nejsou.

Demolovany stavebni materidl bude ukladan do pfipravenych kontejnerd a postupnd po
Jejich naplnéni bude odvazen k recyklaci, event. na vefejnou skladku.

PoZadavky na pravozni a socidlni zaFizeni stavenisté
a) vyuziti stavajicich zaFizeni investora

Pro potiebu vystavby nemiiZe poskytnout investor zadné objekty vhodné pro provozni a
socidlni zafizeni staveni$te.
b) vyuziti stavajicich zarizeni dodavateli

Vzhledem k neukondeni vybéru dodavatele neni moZné bliZe specifikovat jednotlivd
stavajici zafizeni staveni$té dodavatele.

¢) vyuZiti objektis budovanych v rdmci vystavby pro ZS
Objekty budované jako soucést stavby nelze vzhledem k jejich charakteru jako ZS
vyuzivat.

PoZadavky na vybudovini socidlniho a provozniho ZS
Po ukonZeni vybéru dodavatele a zvaZeni moZnosti vyuZiti stavajicich zatizeni investora

a dodavatelii, jakoz i objekti stavby pro ZS, bude urlena potieba vybudovani socidlniho a
provozniho zafizeni staveni§tg,
Pfedpoklada se zfizeni:

- kancelafe pocet — 1

- maringotka na stavenisti — 1

- Satny pocet — 5 osob

- mobilni WC ~ dle po¢tu pracovnikii

Predpokladany pocet pracovnikii p¥i realizaci stavby
Pfedpokladd se tento poclet pracovnikii na stavbé, ktery bude upfesnén po vybéru
dodavateli stavby:

pracovnici stavebnich dodavatelii: 5
pracovnici technologickych dodavateli: 0
celkem: 5
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Socidlni zabezpeceni pracovnikii

Satnovéni pracovnikd bude feSeno ve stavajicich zafizenich zhotovitele a na stavenisté
budou pracovnici pfevaZeni z téchto zafizeni.

Na venkovnich plochach staveni§t¢ bude umisténo mobilni chemické WC zajisténé
pronajmem od firem poskytujici tyto sluzby.

Pro stravovéni pracovniki stavby je moZné vyuZivat zafizen{ v t&sné blizkosti stavenite
— obchod s potravinami a restauraéni zafizeni v okoli staveni§ts.

d) Navrh postupu a provadéni vystavby

Vystavba bude postupovat podle Casového harmonogramu dodaného zhotovitelem
stavby, ktery zajisti navaznost a dokoneni praci v poZadovaném terminu za predpokladu
splnéni vSech podminek bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

Po celou dobu vystavby musi byt zabezpe&en piistup pro pési k okolnim nemovitostem.
Cel¢ staveni§té musi byt zaji$téno proti vstupu cizich osob i v noénich hodinich a zabranit tak
Jejich piipadnému padu do otevienych vykopil.

Veskery piebyteCny vykopek se bude piimo odvaZet na vefejnou skliadku (do
vzdalenosti cca 10 km) a pro zpétny zasyp pod komunikacemi a chodnikem bude pouzit
nestlacitelny materidl (napf. struska). Veskeré plochy budou uvedeny do piivodniho stavu.

V mistech kiiZeni se stavajicimi sitémi budou vykopy providény ruéné v §ifi min. 1,0m
po obou stranach. V ochrannych pasmech téchto siti budou vykopy provadény dle podminek
spraven t€chto siti veetnd dikladného zajidténi téchto vedeni ve vykopech a v blizkosti
vykopi tak, aby nedoslo k jejich podkozeni (podepfeni, vyvéSeni, ulozeni do korytek apod.).

Navrhovana stavba prochédzi ochrannymi pasmy nadzemnich energetickych vedeni a
vefejného osvétleni, ochrannymi podzemnimi pasmy sdglovacich a silovych kabel,
vodovodi, plynovodi a kanalizaci. Pfi realizaci musi byt dodrzeny podminky spravci t&chto
zafizeni.

Ochrannd pisma v energetickych odvétvich jsou stanovena zikonem.
Ochranné pasmo venkovniho vedeni elektrické energie je vymezeno svislymi rovinami
vedenymi po obou strandch vedeni od krajnich vodi&i 2 méni se podle napéti:

-nad IkVdo35KkV....cooeviiviininninnnnnn, 7m
~nad 35KV Ao 110V ..o iviiiiiiinnssnes 12m
s0ad 110KV do RN woonvvvissnsins 15m
-nad 220kV do440kV....ooeenvennnn.... 20m
-nad 440KV 30m

V ochranném pdsmu venkovniho vedeni je zakdzéno zfizovat stavby, umisfovat
konstrukce, uskladiiovat hoflavé a vybuSné latky, vysazovat chmelnice a nechdvat rust
porosty nad 3 m.

U podzemnich elektrickych vedeni je vymezeno ochranné pésmo svislou rovinou po
obou stranch krajnfho kabelu ve vzdalenosti;

-do 110kV....... Im

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakdzédno provadét bez souhlasu zemni
prace, zfizovat stavby a umistovat konstrukce, které by znemoziovaly piistup k vedent,
vysazovat trvalé porosty a piejizdét mechanismy nad 3 tuny.

Elektrické stanice maji ochranné pasmo ve vodorovné vzdalenosti 20 m kolmo na
oploceni ¢i obezdéni objektu.
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U plynovodii a plynarenskych zafizeni se ochrannym pidsmem rozumi prostor ve
vodorovné vzdilenosti od piidorysu plyndrenského zatizeni, méfeno kolmo na jeho obrys.

Ochranna pasma &ini:
- u plynovodi a piipojek
nad primér 500 mm........................ 12m
od priiméru 200 mm do 500 mm.......... 8 m
do priméru 200 mm véetnd................ 4 m
- nizkotlakych a stfedotlakych plynovodii a p¥ipojek v zastavéném tizemi obce... 1 m
- u technologickych ObjeKt. .......uvvvuieiiiiiseee e 4 m

- u vysokotlakych a velmi vysokotlakych plynovodi v lesnich prisecich musi byt udrzovan
volny pruh pozemkii o §ifce 2 m na obé strany od osy plynovodu

Pro plynova zatizeni jsou vymezovéna kromé ochrannych pasem také bezpe&nostni
pasma, kterd energeticky zdkon v piiloze odstupriovava podle povahy a velikosti zafizeni v
rozmezi 10 az 300 m.

Ochranna pasma pro vedeni vodovodd a kanalizaci Jsou vymezena dle priiméru potrubi:

~do DN 500 mm ... ve 50 1,5 m na obé€ strany
-nad DN 500 mm............... 2,5 m na obé strany

U vodovodi a kanalizaci o primé&ru nad DN200, jejichz dno je uloZeno v hloubce vét§i
nez 2,5 m pod upravenym terénem, se ochranné pasmo zvétSuje o0 1,0 m od vn&jsiho lice
potrubi. Pro vedeni rozvodi vody a kanalizace v zastavénych uzemich a pod komunikacemi
plati hodnoty stanovené CSN 73 6005 — Prostorové usporédani siti technického vybaven.

Ochranna pésma tras telekomunika&nich siti stanovuje zdkon o telekomunikacich a
pfislu$né provadéci vyhlasky. V zastavénych tizemich, podobné jako v pfipadé rozvodi vody
a kanalizace plati vzdalenosti, hloubky a odstupy od ostatnich vedeni stanovené
v CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni,

Pro ddlkové podzemni kabely je ochranné pasmo ¥iroké 2 m a probfhé po celé délce
kabelové trasy. V nékteré trase se mize toto pasmo v uréitych bodech rozsifovat a¥ na 3 m.
Hloubka ochranného pasma &ini 3m a vyska té2 3 m (méfeno od urovné terénu). Stejné
hodnoty plati i pro zafizeni, které jsou soudasti téchto vedeni.

V ochranném péasmu telekomunikaénich siti je zakdzano zfizovat stavby, umistovat jina
podobna zafizeni nebo skladky materidlu a provadet jiné Cinnosti, které by znemoZfiovaly
nebo znesnadiiovaly piistup ke kabeliim a ostatnim zafizenim. Dile se v ochranném pasmu
nesméji ziizovat elektricka vedeni, Zelezné konstrukce, plynojemy, jefdby, véZe, vysazovat
porosty a ani menit tvar piidy, pokud by vysledek t&chto &nnosti mohl ruit provoz radiového
zafizeni.

PouZivané mistni komunikace pro potieby stavby budou udrzovany ve schidném a
sjizdném stavu, nadmérné znegisténi z nich bude odstrafiovano.

Pro stavbu budou pouzZity pouze stavebni prvky a zafizeni, které budou odpovidat
pozadavkim zékona &. 22/1997 Sb. Tyto vyrobky a zafizeni budou doloZeny prohlasenim o
shodg,

Ke konetné kontrole stavebnich a montaznich praci musi dodavatel piedlozit
kompletni dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a dal3f doklady, tj. prohlaSenf o shodé a
osvédCeni o jakosti pouZitych materiali, vykres skuteéného provedeni se zaméfenim k
pevnym bodim, stavebni a montaZni denik zemnich praci, geodetické zaméfeni skuteéného
stavu provedeni stavby a doklady o likvidaci odpadi ze stavebni vyroby.
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e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pred&asné
uzivani)

Do pfedCasného uzivani neni nutné uvadét zadny objekt.

f) Moiné napojeni na zdroje (voda, elektrickd energie, piipadn&
plyn, telekomunikace)

Vyznamné sit€ technické infrastruktury budované pro potieby zafizeni staveniste nejsou
pro stavbu s ohledem na jeji charakter feSeny.

V prostoru stavenis§té se nachazi tyto inZenyrské sité:
vodovod — ve spravé OVAK a. s,
kanalizace — ve spravé OVAK a. s.

STL plyn — ve spravé RWE Distribuéni sluZby, s.r.o.
telekomunikacni kabely — ve spravé Telefonica O2 (mistni a dalkové)
el. vedeni NN, VN, VVN — ve spravé CEZ Distribuce a.s.

vefejné osvétleni — ve spravé Ostravskych komunikaci, a. s.

Pfi realizaci bude nutno v mistech soub&hli a kiiZeni se stav. sitémi dodrzet CSN 73
6005. Pfed zahajenim zemnich praci budou veskeré inZenyrské sité vytydeny pfislu§nymi
spréavci a pfimo v terénu ovéfeny zemnimi sondami. V projektové dokumentaci je zdkres a
hloubky siti pouze orienta¢ni! Pfi provadéni praci dodavatel zajisti zabezpe&eni stav. siti tak,
aby nedoslo k jejich poSkozeni. Vykopové prace do vzdélenosti 1,5 m od vn&j§iho lice stav,
potrubi nebo kabelového vedeni na ob& strany budou provédény ruéng! V ochrannych
pasmech stav. inZenyrskych siti budou veskeré stavebni a vykopové price provadény dle
podminek sprévci siti (viz. vyjadieni spraveil v dokladové &asti projektu).

Nepiedpoklada se zfizovéni piipojek na zdroj elektrické energie a vody. Pro stavebni
icely bude vyuzivana drobnid mechanizace s benzinovymi pohony (napt. rozbruSovacky
asfaltu, stavebni péchy, mobilni agregity na vyrobu el. energie apod.) eventuelnd naftovymi
(mobilni agregity na vyrobu stladeného vzduchu a energic). Napojeni piipadnych bungk
zafizeni staveniSt€ na el. energii se uvaZuje z volného vedeni v blizkosti staveni$ts (zajist{ si
dodavatel stavby). Pfipadnd potfeba vody bude pokryta dovozem v cisternich. Tlakovy
vzduch bude zajiStén mobilnimi kompresory.

g) MoiZnosti nakldd4dni sodpady zvystavby (jestlize neni
samostatny projekt nakladani s odpady)

Trvalé deponie a2 mezideponie, odpadové hospodarstvi:

S ohledem na stisnéné podminky v mistnich komunikacich se predpoklada, e vykopek
nebude ukladin podél ryh, ale pfimo odvaZen na pfisluiné skladky. Pro zp&tné zasypy
v komunikacich bude pfivezen nestlaCitelny materidl. Mimo komunikace bude vykopek
ukladan podél vykopd, pouze pokud to dovoli mistni podminky a po pokladce potrubi se
pouZije pro piipadné zpétné zésypy. Piebyte¢ny vykopek bude odvezen na piisluiné skladky —
viz. nize.

Zneskodnéni odpada

Z hlediska odpadového hospodafstvi je nutné dodrzovat pfi realizaci zédkon &. 185/2001
Sb. O odpadech a provadéci vyhlasky & 381/2001 Sb. (katalog odpadil) a & 383/2001 Sb.
(nakladani s odpady).
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Skladky demoliéniho a vykopového materidlu

PicbyteCna zemina a demoliéni material bude odvezen na skladku do vzdalenosti cca
15km (napf. na skldadku Zarubek nebo skladku v Ostravé-HruSové). Rozebrany povrch
vozovek a chodnikii bude likvidovéan v recyklaénich zfizenich napf. fy Strabag, MPF Recykl
apod. (v souladu s ustanovenim §11 zdkona &.185/2001 Sb.).

Ostatni odpady ze stavebni vyroby (PVC, keramika, dievo, kabely apod.) budou
separovany a uklddiny do pfipravenych kontejnerti a nasledn& nabidnuty k likvidaci napf.
spoleCnosti Marius Pedersen a.s.

Dodavatel je povinen zajistit, zda osoba nebo organizace, které pfedava odpady, je k
jejich pfevzeti podle zdkona opravnéna. V piipadé, e se tato osoba opravnénim neprokaZe,
nesmi ji byt odpad pfedan — dle §12 odst. 4 z4kona o odpadech.

Charakteristika vybranych odpadi

Pfi demolici a demontaZi stavajicich konstrukei a objektd se pfedpoklada vyskyt t&chto
odpadui:

koéd druhu nazev druhu kategorie
odpadu odpadu odpadu

17 Stavebni a demoliéni odpady

1701 Beton, cihly, tasky, keramika

1701 01 Beton 0]

17 02 Dfevo, sklo a plasty

17 02 03 Plasty Q)

17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &. 17 03 02 0

17 04 Kovy

170405  Zelezo, ocel 0

17 05 Zemina, kameni, vytéZzena hlusina

170504 Zemina a kameni neuvedené pod 170503 O

17 05 06 VytéZzena hlusina neuvedené pod 170505 0

Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady beéhem vystavby vyplyne z platné
smlouvy o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich praci.

h) Pristupy na staveni§té (vjezdy a vyjezdy)

Prijezdy a pFistupy na staveni§tg

Pfistup na stavenisté bude zaji§tén pfevazné z komunikace ulice Svétlovska a mistnich
komunikaci Proskovic ul. Na Smyé&ce, U Zvonice, které jsou ve vlastnictvi investora, ¢astecné
v8ak i ve vlastnictvi Spravy silnic Moravskoslezského kraje. Parkovéni mechanismii a stavebni
dvir bude feSeno v ndvaznosti na vybér zhotovitele stavby.

i) PoZadavky na zabezpeleni ochrany staveniste a jeho okoli

Vjezdy na staveni$té musi byt oznadeny dopravnimi znaCkami, které provad&ji mistni
Upravu provozu vozidel na stavenidti. Zakaz vjezdu na staveni$té nepovolanym osobam a
zdkaz vstupu nepovolanym osobam musf byt vyznaten bezpefnostnimi znackami na viech
vjezdech, na vSech vstupech a p¥istupovych komunikacich, které k nim vedou.
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Pii stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostate€né
osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s &isly prvni pomoci, pozarni ochrany,
vedenim stavby a vystraZné tabule upozoriiujici na zikaz vstupu nepovolanym osobam do
prostoru stavby.

StaveniSt€ v zastavéném uzemi musi byt souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m,
aby byla zaji¥t®na ochrana stavby, zafizeni a osob. V piipadé€, Ze oploceni zasahuje do
pozemnich komunikaci a je nutno zfidit ndhradni komunikace, je nutno tyto komunikace
nalezZit€ vyznaCit a osvétlit. V piipadé, Ye se na stavenidti nebo pracovidti provadéji
kratkodobé prace nebo pii provadéni liniovych staveb, je mo¥no zajisténi staveni§té provést
zabradlim o vySce 1,1m. Zabradli se musi skladat z horniho madla, jedné mezilehlé tyée a ze
stabilnich sloupk.

Pfi provadéni praci na pozemnich komunikacich, kdy nelze z provoznich nebo
technologickych divodii zaji¥téni pracovi§té provést, je nutno bezpelnost jak provozu, tak i
pracovnikil zajistit fizenim provozu nebo stfeZenim. Viechny nepouZivané otvory, prohlubng,
jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeéi padu do hloubky, musi byt zakryty,
ohrazeny nebo zasypany.

J) Zvladtni pozadavky na provadéni stavby, které vyZaduji
bezpecnostni opatieni
Zajistit bezpeCny piesun chodcl v dobé vystavby chodniku.

k) Navrh feSeni dopravy b&hem vystavby (p¥epravni a pristupové
trasy, zvlastni uZivani pozemni komunikace, uzavirky, objizd’ky,
vyluky), véetn¢ zajiSténi zakladnich podminek a oznateni pro
samostatny a bezpetny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu
a orientace na vefejné piistupnych komunikacich a plochich
souvisejicich se staveni§tém

Viz. doCasné dopravni znadeni, které je soudasti této PD.,

1) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti
a ochrany zdravi, plin bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i praci na
staveniSti podle zikoma & 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci

Bezpe€nost a ochrana pii praci uklddd vedoucim pracovnikim vénovat trvalou pozornost
dodrZovani podminek bezpedné préce, organizovani pravidelnych ¥koleni BOZ, ovéfovani
znalosti pfedpisi BOZ a kontrolu jejich plnéni. Pracovnici se musi prokazatelné seznamovat
s predpisy BOZ, provozniho fadu a provoznimi predpisy. K zaji¥téni bezpecnosti a ochrany
zdravi pii préci je nutno kromé pravidelnych Skoleni a instruktai provadét opatfeni pfimo na
pracovisti, kter4 vytvoii zadané podminky.

Pozadavky na BOZP
1. Soucasti této projektové dokumentace s ohledem na rozsah, nenf fefen plan BOZP.
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2. Zhotovitel urCi zpiisob zabezpedeni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych ,
osob, zajisti oznaeni hranic stavenits tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za sniZené
viditelnosti, stanovi Ihity kontrol tohoto zabezpe&eni, zikaz vstupu nepovolanym
fyzickym osobdm musi byt vyznaen bezpetnostni znatkou na viech vstupech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou, jak poZaduje NV 591/2006 Sb.,
zejména Pfilohy &. 1 a 3.

3. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovisti povéfeného pracovnika, ktery bude
zodpovédny za vykon dila a bude v dostateiném rozsahu sezndmen se situaci na dile
(na pracovisti).

4. Dodavatel je povinen vést stavebni denik ode dne zahajenf stavby (pfedani staveniste)
v rozsahu piilohy &. 5 vyhldky &. 499/2006 Sb. a uréit misto ulo¥eni.

3. PouZivat pfedepsané OOPP, predlozit doklady o 3koleni zaméstnancy, doklady o
kontrolach a revizich pouZivanych pracovnich pomtcek, nafadi a zafizeni, zpracovat
rizika, jez vytvafi.

6. OznaCeni zaméstnancli identifikaénim $titkem s oznadenim firmy a jménem
zamestnance, vystrazné vesty.

Béhem vystavby musi byt dbano viech platnych vynost a piedpisii o bezpecnosti pri
praci, hlavné nafizeni vlady &. 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpetnost a
ochranu zdravi pfi prici na staveni$tich. Nové nafizeni vlady nahrazuje zruSenou vyhlasku
Ceského titadu bezpetnosti prace a Ceského bafiského tifadu &, 324 z roku 1990 o bezpetnosti
prace a technickych zafizen pfi stavebnich pracich. Natizeni vlady je provadécim predpisem
zékona €. 309/2006 Sb., o zaji¥téni daldich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci.

- PHi pfejimce staveni$té upfesni bezpeénostni technici dodavateld podminky zabezpe&eni
pracovnikii pfed Grazem v souladu se zdkonikem price a piisluSnym bezpetnostnim
piedpisem.
- Pfed zahdjenim praci je nutno viechny pracovniky Fadné proskolit a pro prici vybavit
potiebnymi ochrannymi pomiickami v nepo¥kozeném stavu. O seznimeni pracovnikd s
bezpelnostnimi pfedpisy se provede prokazatelng zapis v knize hromadnych 3koleni.
- Preruden{ stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebo zpiisobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni,
piipadné pfiznaky takového nebezpeti, je povinen, pokud nemiize nebezpeci odstranit sam,
prerusit praci a oznémit to ihned odpovédnému pracovnikovi.,

Praice musi byt pferuSeny pii ohroZeni pracovniki stavby vlivem zhor$enych
povétrnostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

Pii pferuSeni préce je nutno provést nezbytné opatieni k ochrané zdravi a majetku a
musi byt o tom vyhotoven zépis.

Nepfedpoklada se provadéni praci za ztiZenych podminek, v nebezpeném prostiedi,
nebezpetném prostoru a extrémnich klimatickych podminkéch.

Vyskytnou -li se mimoféddné podminky v priibéhu praci, uréi zhotovitel, pfipadné ve
spolupraci s projektantem potiebna opatieni k zajisténi bezpecnosti price a seznidmi s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Dodavatel stavebnich praci musi zpracovat technologicky postup montaZe, ktery musi
obsahovat fasovy sled pracovnich zibérdi, podminky nasazeni a pohyb mechanizagnich
prostiedkii, zdsadni feSeni piistupu pracovnikii ke stykovym uzlim veetn& Jejich ochrany a
zabezpeceni dotéenych pracovist.
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- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele viech soub&Znych vedeni o jejich

piesné vytyCeni a o urdeni vyikové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich

se stavbou. Bez vyty&eni a znalosti pfesné polohy viech pfekaZek nesmi zhotovitel zahajit
stavebni prace.

- VSechny vykopy budou zajistovény dle projektu v souladu s CSN 73 6133 a CSN EN 1610,

Vykopové prace budou provadény prevazng strojn€ s runim zarovnanim na poZadovanou

uroven.. Veskeré vykopy budou zajisfovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy do

hloubky 1,2 m budou provadény v otevieném vykopu s respektovanim smykového klinu,
vykopy vétsich hloubek budou paZeny piiloznym paZenim.

- Staveni§i€ v zastavéném tzemi musi byt souvisle oploceno tak, aby byla zaji§téna ochrana

stavby, zafizeni a osob (viz kapitola 1.4). Pfi stavebnich pracich za sniZené viditelnosti musi

zhotovitel praci zajistit dostate¢né osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s &isly
prvni pomoci, poZarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozoriujici na zikaz

VStupu nepovolanym osobidm do prostoru stavby.

Prehled zdkladnich predpisii tkajicich se bezpecnosti prdce ve stavebnictvi:

* zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace v platném znéni,

* zikon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pil praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpelnosti a ochrany zdravi p¥i &innosti
nebo poskytovani sluZeb mimo pracovn&pravni vztahy (zakon o zaji¥téni dal3ich podminek
bezpecnosti a ochrany pfi praci),

* narizeni viidy &. 362/2005 Sb., o bliz¥ich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pii
praci a na pracovistich s nebezpe&im padu z vyky nebo do hloubky,

* narizeni vlady & 591/2006 Sb., o bli$ich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenitich,

* narizeni vlady ¢ 592/2006 Sb., o podminkéich akreditace a provadéni zkousek z odborné
zpusobilosti,

° vyhlaska MSV & 77/1965Sb., o vycviku, zpisobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt,

e ziakon ¢. 183/2006 Sb., a zikon & 50/1976 Sb., o tizemnim pldnovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon)

e vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

 vyhlaSka MMR ¢&. 369/2001 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpetujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace v platném znéni,

° vyhliska MMR ¢&. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu

v platném znéni

Prehled technickych norem tpkajicich se bezpecnosti ve stavebnictvi-

e CSN EN ISO 6165 Stroje pro zemni prace. Zikladni typy. Identifikace, terminy a definice
(27 7400),

o CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prace. Bezpe&nostni znalky a oznadeni rizika. Vicobecné

zasady (27 7509),

CSN ISO 10968 Stroje pro zemni préce. Ovladage obsluhy (27 7510),

CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prace. Ochranné kryty. Definice a pozadavky (27 7523),

CSNISO 7130 Stroje pro zemni préce. Névod postupu pro vycvik fidide (27 7800),

CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prace. Provoz a iidrzba. Vycvik mechaniks (27 7803),

CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prace. Pfirucka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),

CSN ISO 12510 Stroje pro zemni prace. Provoz a udrba. Pokyny pro udrZovatelnost

(27 7810),
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CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prace. Bezpetnost (27 7911). Cast 1: Vieobecné
pozadavky, Cast 2: Pozadavky pro dozéry, Cast 3: Pozadavky pro nakladage, Cast 4:
PoZadavky pro rypadlo — nakladage, Cast 5: PoZadavky pro hydraulicka lopatova rypadla,
Cast 6: Pozadavky na dampry, Cast 7- PoZadavky pro skrejpry, Cast 8: Pozadavky pro
grejdy, Cast 9: Pozadavky pro pokladade potrubi, Cast 10: Pozadavky pro ryhovade, Cést
11: PoZadavky na kompaktory,

CSN EN 131-1 Zebiiky. Terminy, druhy, funk&ni rozméry (49 3830),

CSN EN 131-2 Zebiiky. Pozadavky, zkouSeni, znadeni (49 3830),

CSN 73 6133 Zemni prace. Vieobecn4 ustanoveni

CSN 73 4108 gatny, umyvarny a zichody,

CSN 73 4130 Schodi¥ts a $ikmé rampy. Zakladni ustanoveni,

CSN 73 4301 Obytné budovy,

CSN 73 5105 Vyrobni primyslové budovy,

CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory,

CSN 73 8000 Stavebni a silniéni stroje. Nazvoslovi,

CSN 73 8001 LeSeni. Spoletns ustanoveni,

CSN 73 8102 Pojizdna a volng stojici leSeni,

CSN 73 8106 Ochranné a zachytné konstrukce,

CSN 73 8107 Trubkova leseni,

CSN EN 12812 Podpérna leseni. PoZadavky na provedeni a obecny navrh (73 8108),
CSNEN 74-1 Spojky, stfedici try a nanozky pro pracovni a podpérn4 leseni.

Cast 1: Spojky trubek. Pozadavky a zkusebni postupy (73 8109),

CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérna a pracovni leseni. Pozadavky, zkousky

CSN EN 128101,2 Fasadni dilcova leseni, Cast 1: Pozadavky na vyrobky, Cést 2: Zvlastni
postupy pfi navrhovani konstrukee (73 811 1),

CSN EN 1004 Pojizdnd pracovni dilcovéa leSent, Materidly, rozméry, navrhova zatiZeni,
pozadavky na provedeni a bezpednost (73 8112),

CSN EN 1298 Pojizdna pracovni leSeni. Pravidla a zasady pro vypracovani navodu na
montaZ a pouzivani (73 8113),

CSN EN 1263-1,2 Zachytné sit& (73 8114). Cast 1: Bezpe€nostni poZadavky, zkusebni
metody Cast 2: Bezpe&nostni pozadavky pro osazovani zachytnych siti,

CSN EN 13331-1,2 Pazici systémy pro vykopy (73 8121). Cast 1 Pozadavky na vyrobky,
Cast 2: Posouzeni vypoctem nebo zkouskou,

CSN EN 12811-1 Do&asné stavebni konstrukce. Cast 1: Pracovni leseni Pozadavky na
provedeni a obecny navrh (73 8123),

CSN EN 12813 Docasné stavebni konstrukce. Podpémé dilcové véze. Zvlastni postupy pro
navrhovani (73 8124),

CSN 74 3282 Ocelové sebtiky. Zakladni ustanoveni,

CSN 74 3305 Ochranné zabradli. Zékladn{ ustanoven,

CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vySky. Vieobecné pozadavky na

navody k pouZivani, idrzbé, periodické prohlidce, opravé, znageni a baleni (83 2601).

CSN EN 1868 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vySky. Seznam ekvivalentnich
termind (83 2603),

CSN EN 361 Osobni ochranné prostiedky proti padiim z vysky. Zachycovaci postroje

(83 2620),

CSN EN 354 Osobni ochranné prostfedky proti pddiim z vy¥ky. Spojovaci prostiedky
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(83 2621),

e CSN EN 355 Osobnf ochranné prostiedky proti padim z vysky. Tlumige padu (83 2622),

o CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vy¥ky. Spojky (83 2623),

o CSN EN 360 Osobni ochranné prostfedky proti padim z vysky. Zatahovaci zachycovade
padu (83 2624),

o CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Cast 1: Pohyblivé
zachycovace padu na pevném zajistovacim vedeni (83 2625)

o CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Cast 2: Pohyblivé
zachycovace padu na poddajném zajisfovacim vedenf (83 2625),

e CSN EN 341 Osobn{ ochranné prostiedky proti pAdiim z vy3sky. Slafiovaci zafizeni
(83 2627),

o CSN EN 795 Ochrana proti padim z vy3ky. Kotvici zafizeni. Pozadavky a zkouseni
(83 2628),

o CSN EN 813 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci padii z vySek. Sedaci postroje
(83 2629),

e CSN EN 1891 Osobni ochranné prostiedky pro prevenci pada z vysky. NizkopritaZna
lana s oplasténym jadrem (83 2641),

e CSN EN 363 Osobni ochranné prostiedky proti padim z vysky. Systémy zachyceni padu
(83 2650),

o CSN EN 358 Osobni ochranné prostiedky pro pracovni polohovéni a prevenci padi
z vysky. Pésy pro pracovni polohovani a pracovni polohovaci a spojovaci prostiedky

CSN EN 364 Osobni ochranné prostiedky proti pddim z vysky. ZkuSebni metody (83 2660).
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